

				Responsable	Jour de départ	Jour d'arriver
1. Gestion du projet	1.1 Kickoff rendez-vous			tous	03/02/2016	03/02/2016
	1.2 Organigramme des responsabilités			tous	03/02/2016	03/02/2016
	1.3 Reunion Gestion Projet			Duong et un accompagnie		
	1.4 Communication et Colloaboration	1.4.1 Créer le mist		Ahmed	04/02/2016	04/02/2016
		1.4.2 Créer le site redmine		Zadi	06/02/2016	06/02/2016
		1.4.3 Créer l'espace BSCW		Changyi	06/02/2016	06/02/2016
		1.4.4 Contacter l'extairieur		Ahmed		
	1.5 Gestion des processuses	1.5.1 WBS		Duong	04/02/2016	09/02/2016
		1.5.2 Élaborer le Diagramme de Gantt		Zadi	10/02/2016	17/02/2016
		1.5.3 Miser en jour le Diagramme de Gantt		Zadi	hebdomadaire	
	1.6 Gestion des documentations	1.6.1 RA		Ahmed	hebdomadaire	
		1.6.2 PdM		Duong	04/02/2016	26/02/2016
		1.6.3 Resume du projet		Duong	18/05/2016	25/05/2016
		1.6.4 Plan du rapport final		Changyi	25/05/2016	01/06/2016
		1.6.5 Trityque et poster		Changyi	01/06/2016	07/06/2016
		1.6.6 Rapport technique final		Changyi	07/06/2016	14/06/2016
	1.7 Gestion de budget			Zadi		
	1.8 Gestion des riques			Tous		
2. Analyse le besoin	2.1 Reunion client et encadrant	2.1.1 Reunion avec encadrants		Tous	03/02/2016	03/02/2016
		2.1.2 Reunion avec client		Tous	04/02/2016	04/02/2016
	2.2 Cahier des Charges			Tous	04/02/2016	08/02/2016
3. Training	3.1 Démarrage en traitement d'image	3.1.1 Introduction de traitement d'image		Duong	11/02/2016	11/02/2016
		3.1.2 OpenCV		Duong	11/02/2016	11/02/2016
	3.2 Démarrage en C/C++	3.2.1 Syntax		Ahmed	18/02/2016	18/02/2016
		3.2.2 Debug		Ahmed	18/02/2016	18/02/2016
	3.3 Etude de la camera	3.3.1 Documentation	Contacter le client pour l'information de la caméra	Ahmed	04/02/2016	11/02/2016
		3.3.2 Fonctionnement		Ahmed, Changyi et Yi	11/02/2016	18/02/2016
	3.4 Etude articles scientifiques			Tous	19/02/2016	17/03/2016
	3.5 Etude bibliothèque openCV			Tous	19/02/2016	17/03/2016
4. Implémentation	4.1 Design	4.1.1 Réalisation des scénarios	4.1.1.1 Scenario gerant les statistiques	Group1	26/02/2016	17/03/2016
			4.1.1.2 Scenario gerant le comportemental	Group2	26/02/2016	17/03/2016
		4.1.2 Algorithmes de destection de foreground		Group 1	17/03/2016	04/05/2016
		4.1.3 Algorithmes de destection de gestion de personne		Group 2	17/03/2016	04/05/2016
	4.2 Programmation	4.2.1 Partie statistique		Group 1	24/03/2016	18/05/2016
		4.2.2 Partie comportemental		Group 2	24/03/2016	18/05/2016
	4.3 Integration, test systeme				19/05/2016	24/05/2016
5. Finition	5.1 Evaluation			Tous	25/05/2016	07/05/2016
	5.2 Rapport			Changyi		
	5.3 Forum			Yi		