

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1	Machine à mettre au point 01 jours ?	Mer 03/02/16	Jeu 23/06/16		
2	DOSSIER DE SUIVI 01 jours ?	Mer 03/02/16	Jeu 23/06/16		
3	Rédiger le cahier de 18 jours?	Mer 03/02/16	Ven 26/02/16		
4	Déposer le cahier de 0 jour	Ven 26/02/16	Ven 26/02/16 3:18		
5	Réaliser le planning 3 jours?	Mer 02/03/16	Ven 04/03/16 4		
6	Déposer le planning 0 jour	Ven 04/03/16	Ven 04/03/16 5		
7	Rédiger la version n°1 42 jours?	Ven 11/03/16	Lun 09/05/16 6		
8	Déposer la version n°1 0 jour	Mar 10/05/16	Mar 10/05/16 7		
9	Modifier la version n°1 5 jours?	Mer 01/06/16	Mar 07/06/16 8		
10	Déposer la version n°1 0 jour	Mer 08/06/16	Mer 08/06/16 9		
11	Réaliser le poster 3 jours?	Jeu 09/06/16	Lun 13/06/16 10		
12	Déposer le poster 0 jour	Mar 14/06/16	Mar 14/06/16 11		
13	Soudance poster 0 jour	Jeu 23/06/16	Jeu 23/06/16 12		
14	Fin de la phrase "Dos 0 jour	Jeu 23/06/16	Jeu 23/06/16 13		
15	ANALYSE DU BESOIN 18 jours ?	Mer 03/02/16	Ven 26/02/16		
16	Comprendre la dema 18 jours?	Mer 03/02/16	Ven 26/02/16		
17	Se former sur la ma 18 jours?	Mer 03/02/16	Ven 26/02/16		
18	Fin de la phrase "Ane 0 jour	Ven 26/02/16	Ven 26/02/16 17:16		
19	CREATION DE LA MACH 90 jours ?	Mer 03/02/16	Mer 08/06/16		
20	Lister le matériel nec 18 jours?	Mer 03/02/16	Ven 26/02/16		
21	Acheter le matériel 0 jour	Jeu 10/03/16	Jeu 10/03/16 20		
22	Assembler la machin 37 jours?	Jeu 10/03/16	Ven 29/04/16 21		
23	Tests et modificateur 27 jours?	Lun 02/05/16	Mar 07/06/16 22		
24	Test final de la mach 0 jour	Mer 08/06/16	Mer 08/06/16 23		
25	Fin de la phrase "Cré 0 jour	Mer 08/06/16	Mer 08/06/16 24		
26	MISE AU POINT DU FON 69 jours ?	Lun 14/03/16	Ven 17/06/16		
27	Programmer en Air 36 jours?	Lun 14/03/16	Lun 02/05/16 21		
28	Tests et modificateur 27 jours?	Mar 03/05/16	Mer 08/06/16 27		
29	Test final des progr 0 jour	Jeu 09/06/16	Jeu 09/06/16 28:24		
30	Fabriquer des bords 0 jour	Ven 17/06/16	Ven 17/06/16 29:12		

