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Rapport d’Avancement N°2
Projet Ingénieur N°11 : Réponse d’un robot aux sollicitations 
grâce à la détection de personnes 

Client : Leila DE RENGERVE (Partnering Robotics)

Encadrants Groupe de Pilotage : Marie-Laure MOULINARD, Thierry DUVAL
Encadrant Technique : Mai NGUYEN (Dept. Informatique), Frédérique MAUSSANG (Dept. Image et Traitement Information)

Responsable Gestion de projet : Duong Nguyen		Responsable Documentation : Changyi SONG
Responsable Communication : Ahmed HENTETI		Responsable Forum : Yi QIAO
Responsable Planning et Budget : Zadi BROU

Contact : s4-projet-11@mlistes.telecom-bretagne.eu

Bilan et prévision
      Bilan de la semaine

· Réception de la caméra de la part de notre client.
· Installation des programmes nécessaire à notre projet (Ubuntu, Visual Studio avec OpenCV)
· Réunion avec les encadrants techniques et le client : Discussion sur la partie technique et les limites du projet (Nombre de personnes dans les scénarios est compris entre 4 et 10 personnes, temps de réponse du programme dépond du scénario) 
· Avancement dans la partie formation C++ (la bibliothèque OpenCV) et les algorithmes de détection de personnes (AdaBoost)

       Prévision de la semaine prochaine 

· Rédaction du Plan de Management
· Avancement dans la lecture d’algorithmes de détection de personne

Avancement des taches
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Suivi horaire






Gestion des risques

	Libellé du risque
	Date 
d'identification
	Responsable 
de l'action
	Solutions aux risques
	SEMAINES


	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	Mauvaise répartition des tâches entre membres
	08/02/16
	Duong
	Communication au sein du groupe
	12
	12
	 
	 

	Mauvaise élaboration de la WBS
	08/02/16
	Duong
	Communication au sein du groupe
	12
	12
	
	 

	Difficulté de la langue
	08/02/16
	Tous
	Utilisation de la langue l'anglais  
	20
	20
	
	 

	Mauvaise analyse du besoin
	08/02/16
	Tous
	Réunion avec le client
	8
	8
	 
	 

	Délais trop long de livraison de la camera
	08/02/16
	Hahmed
	Réception de la caméra 
	54
	54
	
	 

	La caméra fonctionne mal
	08/02/16
	Changyi, Yi
	En cours de résolution 
	18
	18
	
	 

	Manque de compétence de traitement d'images des membres
	08/02/16
	Tous
	En cours de résolution 
	96
	96
	
	 

	Il n'y a pas de lieu pour filmer
	08/02/16
	Changyi, Yi
	Utilisation du labo de notre encadrante
	12
	12
	
	 

	Mauvaise élaboration du scénario
	08/02/16
	Changyi, Yi
	En cours de résolution 
	
	
	
	 

	Mauvais algorithme
	08/02/16
	Tous
	3
	72
	72
	72
	 



	Code
	
	Sévérité globale Sg = P*(Gc+Gd+Gp)*R

	Majeur
	 
	
	51~
	 

	Critique
	 
	
	30~50
	 

	Mineur
	 
	
	10~29
	 

	Soldé
	 
	
	0~9
	 



























Diagramme de Gantt
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Annexe 1 : Compte-rendu de la GP2

	Processus Lecture croisé des RA

	Animateur : Encadrants de pilotage 

	Rédacteur : Ahmed HENTETI


	OBJET : Lecture croisé des RA Gantt suivis

	PARTICIPANTS : DUONG + HENTETI

	Lieu : B03 038
	Date : 25-02-2016
	Heure : 1h30

	DIFFUSION : 



	N°
Item
	ORDRE DU JOUR
	Durée(min)
	Response.
	OK

	1
	Lecture croisé des RA de quatre groupes + commentaire
	45
	
	

	2
	Commentaire sur le WBS de quatre groupes
	25
	
	

	3
	Commentaire sur le CdC de quatre groupes
	20
	
	

	4
	Commentaire sur le suivi horaire et diagramme de Gantt
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	

	



	N° d’ac-tions
	Actions et décisions à réaliser, définies en réunion
	Date
butée
	Respons.
participants
	OK

	1
	Changer l’allure du WBS + changement de quelques termes utilisé (Finition-> Valorisation, Training -> Formation)
	
	Duong
	

	2
	Définir pour chaque tache un seul responsable
	
	Duong
	

	3
	Changer l’allure du suivi horaire (pas trop de couleurs : confusion avec le code de couleur)
	
	Zadi
	

	4
	Ajout dans la gestion des risques une partie concernant la solution proposé
	
	Duong
	

	5
	Ajout du titre pour le RA
	
	Ahmed
	

	6
	Correction des numérotations dans les fonctions (dans l’annexe du RA)
	
	Ahmed
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	PROCHAINE RÉUNION :
	Date : 02-03-2016
	Heure : 10H30
	Lieu : ND
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Service ou Dépt
	Compte-rendu de réunion
	(date)
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Annexe 2 : Compte Rendu de la Réunion avec les encadrants et le client
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Processus Prise en main (camera) | Animateur : Encadrant techniques + | Rédacteur : Zadi BROU

PARTICIPANTS : DUONG CHANGYI BROU HENTETI QIAQ
Lieu: C03 220 Date : 25-022016
DIFFUSION :

=
B ORDRE DU JOUR

1| = Probléme lié au fonctionnement de la caméra
« Explication de certains points du CdC
= Détail de certains scénarios
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Actions et décisions a réaliser, définies en réunion butse partipans

Prise en main C/C++OpenCV

PROCHAINE REUNION : Date : 10/11-03-2016 _Heure :ND Lieu : ND
Remarques : La date de Ia prochaine réunion sera précisée par mail & tous
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‘COMPTE RENDU
'Début de Ia réunion a 15h05 min (établissement de la visio-conférence avec le client)

ion des différents problémes rencontrés lors du test de la caméra

Corrections et solutions apportées par le cient au groupe (corection du tuto et des algorithmes,
iisation de VLC pour récupérer le flux vidéo...)

ion du CdC (Détail des différents scénarios & considerer...)
Rappel des caractéristiques de base de la caméra et de son support
Fin dela réunion a 16n12 min

De 16015 a 17h00 le groupe s'est réuni pour discuter de Ia nouvelle version du cahier de charge
ainsi que des critiques apportés par les encadrants sur le RA.

NeActions.
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