

Demandes

#	Projet	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Assigné à	Mis-à-jour
327	S5-test-cbrouzes	Evolution	Nouveau	Urgent	First issue	Chloé BROUZES	21/10/2015 10:33
455	MGP-I11	Evolution	Nouveau	Haut	Spécifications	Sokhna KANDJI	01/02/2016 11:42
484	MGP-I11	Evolution	Nouveau	Normal	Phase 2		25/01/2016 17:34
482	MGP-I11	Evolution	Nouveau	Normal	Phase 1	Bruno STEVANT	25/01/2016 17:34
480	MGP-I11	Evolution	Nouveau	Normal	Test Phase 2		25/01/2016 18:04
479	MGP-I11	Evolution	Nouveau	Normal	Test Phase 1		25/01/2016 17:15
477	MGP-I11	Evolution	Nouveau	Normal	Algo 2: Angle de vue		25/01/2016 18:02
476	MGP-I11	Evolution	Nouveau	Normal	Algo 1 Distance Cible - Vidéaste		25/01/2016 18:01
475	MGP-I11	Evolution	Nouveau	Normal	Récupération et Implementation interfaces Dazzl		25/01/2016 18:01
473	MGP-I11	Evolution	Nouveau	Normal	Algo 2: Angle de vue		25/01/2016 18:03
468	MGP-I11	Evolution	Nouveau	Normal	Phase 2: Cible Mouvante + Vidéaste fixe		25/01/2016 18:02
466	MGP-I11	Evolution	Nouveau	Normal	Dossier d'analyse technique et d'architecture	Sokhna KANDJI	01/02/2016 11:41
463	MGP-I11	Evolution	Nouveau	Normal	Conception		01/02/2016 11:45
460	MGP-I11	Evolution	Nouveau	Normal	Recette	Laurent COGNE	25/01/2016 17:34
458	MGP-I11	Evolution	Nouveau	Normal	Tests	Laurent COGNE	25/01/2016 18:04
939	FR_B02	Evolution	En cours	Urgent	depot 1	Amaury COUDRAY	23/10/2020 15:33
625	FR-g2-b1-b2	Anomalie	En cours	Urgent	Accord settlePodium/Winner		19/05/2017 18:49
474	MGP-I11	Evolution	En cours	Haut	Analyse du besoin + Apropriation du sujet		25/01/2016 16:07
655	S5-test-functionalities	Evolution	En cours	Normal	Add new files		12/10/2017 11:17
472	MGP-I11	Evolution	En cours	Normal	Algo 1 Distance Cible - Vidéaste		01/02/2016 11:45
471	MGP-I11	Evolution	En cours	Normal	Récupération et Implementation interfaces Dazzl		01/02/2016 11:45
470	MGP-I11	Evolution	En cours	Normal	Phase 1: Cible + Vidéaste Fixe		01/02/2016 11:45
462	MGP-I11	Evolution	Résolu	Haut	Rédaction du cahier des charges	Sokhna KANDJI	01/02/2016 11:42
448	MGP-I11	Evolution	Résolu	Haut	Sprint Revue n° 1 : Validation du cahier des charges		01/02/2016 11:39
467	MGP-I11	Evolution	Résolu	Normal	Spring Revue 2: Validation Dossier d'analyse et d'architecture		01/02/2016 11:40