

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
327	S5-test-cbrouzes	Evolution	Nouveau	Urgent	First issue	Chloé BROUZES	10/21/2015 10:33 AM
625	FR-g2-b1-b2	Anomalie	En cours	Urgent	Accord settlePodium/Winner		05/19/2017 06:49 PM
939	FR_B02	Evolution	En cours	Urgent	depot 1	Amaury COUDRAY	10/23/2020 03:33 PM
448	MGP-I11	Evolution	Résolu	Haut	Sprint Revue n°1 : Validation du cahier des charges		02/01/2016 11:39 AM
455	MGP-I11	Evolution	Nouveau	Haut	Spécifications	Sokhna KANDJI	02/01/2016 11:42 AM
462	MGP-I11	Evolution	Résolu	Haut	Rédaction du cahier des charges	Sokhna KANDJI	02/01/2016 11:42 AM
474	MGP-I11	Evolution	En cours	Haut	Analyse du besoin + Apropiation du sujet		01/25/2016 04:07 PM
458	MGP-I11	Evolution	Nouveau	Normal	Tests	Laurent COGNE	01/25/2016 06:04 PM
460	MGP-I11	Evolution	Nouveau	Normal	Recette	Laurent COGNE	01/25/2016 05:34 PM
463	MGP-I11	Evolution	Nouveau	Normal	Conception		02/01/2016 11:45 AM
466	MGP-I11	Evolution	Nouveau	Normal	Dossier d'analyse technique et d'architecture	Sokhna KANDJI	02/01/2016 11:41 AM
467	MGP-I11	Evolution	Résolu	Normal	Spring Revue 2: Validation Dossier d'analyse et d'architecture		02/01/2016 11:40 AM
468	MGP-I11	Evolution	Nouveau	Normal	Phase 2: Cible Mouvante + Vidéaste fixe		01/25/2016 06:02 PM
470	MGP-I11	Evolution	En cours	Normal	Phase 1: Cible + Vidéaste Fixe		02/01/2016 11:45 AM
471	MGP-I11	Evolution	En cours	Normal	Récupération et Implementation interfaces Dazzl		02/01/2016 11:45 AM
472	MGP-I11	Evolution	En cours	Normal	Algo 1 Distance Cible - Vidéaste		02/01/2016 11:45 AM
473	MGP-I11	Evolution	Nouveau	Normal	Algo 2: Angle de vue		01/25/2016 06:03 PM
475	MGP-I11	Evolution	Nouveau	Normal	Récupération et Implementation interfaces Dazzl		01/25/2016 06:01 PM
476	MGP-I11	Evolution	Nouveau	Normal	Algo 1 Distance Cible - Vidéaste		01/25/2016 06:01 PM
477	MGP-I11	Evolution	Nouveau	Normal	Algo 2: Angle de vue		01/25/2016 06:02 PM
479	MGP-I11	Evolution	Nouveau	Normal	Test Phase 1		01/25/2016 05:15 PM
480	MGP-I11	Evolution	Nouveau	Normal	Test Phase 2		01/25/2016 06:04 PM
482	MGP-I11	Evolution	Nouveau	Normal	Phase 1	Bruno STEVANT	01/25/2016 05:34 PM
484	MGP-I11	Evolution	Nouveau	Normal	Phase 2		01/25/2016 05:34 PM
655	S5-test-functionalities	Evolution	En cours	Normal	Add new files		10/12/2017 11:17 AM