

## Demandes

| #   | Projet                  | Tracker   | Statut   | Priorité | Sujet  | Assigné à      | Mis-à-jour       |
|-----|-------------------------|-----------|----------|----------|--|----------------|------------------|
| 655 | S5-test-functionalities | Evolution | En cours | Normal   | Add new files  |                | 12/10/2017 11:17 |
| 327 | S5-test-cbrouzes        | Evolution | Nouveau  | Urgent   | First issue  | Chloé BROUZES  | 21/10/2015 10:33 |
| 484 | MGP-I11                 | Evolution | Nouveau  | Normal   | Phase 2  |                | 25/01/2016 17:34 |
| 482 | MGP-I11                 | Evolution | Nouveau  | Normal   | Phase 1  | Bruno STEVANT  | 25/01/2016 17:34 |
| 480 | MGP-I11                 | Evolution | Nouveau  | Normal   | Test Phase 2   |                | 25/01/2016 18:04 |
| 479 | MGP-I11                 | Evolution | Nouveau  | Normal   | Test Phase 1   |                | 25/01/2016 17:15 |
| 477 | MGP-I11                 | Evolution | Nouveau  | Normal   | Algo 2: Angle de vue   |                | 25/01/2016 18:02 |
| 476 | MGP-I11                 | Evolution | Nouveau  | Normal   | Algo 1 Distance Cible - Vidéaste                               |                | 25/01/2016 18:01 |
| 475 | MGP-I11                 | Evolution | Nouveau  | Normal   | Récupération et Implementation interfaces Dazzl                |                | 25/01/2016 18:01 |
| 474 | MGP-I11                 | Evolution | En cours | Haut     | Analyse du besoin + Apropriation du sujet                      |                | 25/01/2016 16:07 |
| 473 | MGP-I11                 | Evolution | Nouveau  | Normal   | Algo 2: Angle de vue   |                | 25/01/2016 18:03 |
| 472 | MGP-I11                 | Evolution | En cours | Normal   | Algo 1 Distance Cible - Vidéaste                               |                | 01/02/2016 11:45 |
| 471 | MGP-I11                 | Evolution | En cours | Normal   | Récupération et Implementation interfaces Dazzl                |                | 01/02/2016 11:45 |
| 470 | MGP-I11                 | Evolution | En cours | Normal   | Phase 1: Cible + Vidéaste Fixe                                 |                | 01/02/2016 11:45 |
| 468 | MGP-I11                 | Evolution | Nouveau  | Normal   | Phase 2: Cible Mouvante + Vidéaste fixe                        |                | 25/01/2016 18:02 |
| 467 | MGP-I11                 | Evolution | Résolu   | Normal   | Spring Revue 2: Validation Dossier d'analyse et d'architecture |                | 01/02/2016 11:40 |
| 466 | MGP-I11                 | Evolution | Nouveau  | Normal   | Dossier d'analyse technique et d'architecture                  | Sokhna KANDJI  | 01/02/2016 11:41 |
| 463 | MGP-I11                 | Evolution | Nouveau  | Normal   | Conception   |                | 01/02/2016 11:45 |
| 462 | MGP-I11                 | Evolution | Résolu   | Haut     | Rédaction du cahier des charges                                | Sokhna KANDJI  | 01/02/2016 11:42 |
| 460 | MGP-I11                 | Evolution | Nouveau  | Normal   | Recette  | Laurent COGNE  | 25/01/2016 17:34 |
| 458 | MGP-I11                 | Evolution | Nouveau  | Normal   | Tests  | Laurent COGNE  | 25/01/2016 18:04 |
| 455 | MGP-I11                 | Evolution | Nouveau  | Haut     | Spécifications   | Sokhna KANDJI  | 01/02/2016 11:42 |
| 448 | MGP-I11                 | Evolution | Résolu   | Haut     | Sprint Revue n° 1 : Validation du cahier des charges           |                | 01/02/2016 11:39 |
| 939 | FR_B02                  | Evolution | En cours | Urgent   | depot 1  | Amaury COUDRAY | 23/10/2020 15:33 |
| 625 | FR-g2-b1-b2             | Anomalie  | En cours | Urgent   | Accord settlePodium/Winner                                     |                | 19/05/2017 18:49 |