

Demandes

| # | Projet | Tracker | Statut | Priorité | Sujet | Assigné à | Mis-à-jour |
|-----|-------------------------|-----------|----------|----------|--|----------------|------------------|
| 448 | MGP-I11 | Evolution | Résolu | Haut | Sprint Revue n° 1 : Validation du cahier des charges | | 01/02/2016 11:39 |
| 462 | MGP-I11 | Evolution | Résolu | Haut | Rédaction du cahier des charges | Sokhna KANDJI | 01/02/2016 11:42 |
| 467 | MGP-I11 | Evolution | Résolu | Normal | Spring Revue 2: Validation Dossier d'analyse et d'architecture | | 01/02/2016 11:40 |
| 939 | FR_B02 | Evolution | En cours | Urgent | depot 1 | Amaury COUDRAY | 23/10/2020 15:33 |
| 625 | FR-g2-b1-b2 | Anomalie | En cours | Urgent | Accord settlePodium/Winner | | 19/05/2017 18:49 |
| 474 | MGP-I11 | Evolution | En cours | Haut | Analyse du besoin + Apropriation du sujet | | 25/01/2016 16:07 |
| 471 | MGP-I11 | Evolution | En cours | Normal | Récupération et Implementation interfaces Dazzl | | 01/02/2016 11:45 |
| 470 | MGP-I11 | Evolution | En cours | Normal | Phase 1: Cible + Vidéaste Fixe | | 01/02/2016 11:45 |
| 472 | MGP-I11 | Evolution | En cours | Normal | Algo 1 Distance Cible - Vidéaste | | 01/02/2016 11:45 |
| 655 | S5-test-functionalities | Evolution | En cours | Normal | Add new files | | 12/10/2017 11:17 |
| 327 | S5-test-cbrouzes | Evolution | Nouveau | Urgent | First issue | Chloé BROUZES | 21/10/2015 10:33 |
| 455 | MGP-I11 | Evolution | Nouveau | Haut | Spécifications | Sokhna KANDJI | 01/02/2016 11:42 |
| 458 | MGP-I11 | Evolution | Nouveau | Normal | Tests | Laurent COGNE | 25/01/2016 18:04 |
| 480 | MGP-I11 | Evolution | Nouveau | Normal | Test Phase 2 | | 25/01/2016 18:04 |
| 479 | MGP-I11 | Evolution | Nouveau | Normal | Test Phase 1 | | 25/01/2016 17:15 |
| 475 | MGP-I11 | Evolution | Nouveau | Normal | Récupération et Implementation interfaces Dazzl | | 25/01/2016 18:01 |
| 460 | MGP-I11 | Evolution | Nouveau | Normal | Recette | Laurent COGNE | 25/01/2016 17:34 |
| 468 | MGP-I11 | Evolution | Nouveau | Normal | Phase 2: Cible Mouvante + Vidéaste fixe | | 25/01/2016 18:02 |
| 484 | MGP-I11 | Evolution | Nouveau | Normal | Phase 2 | | 25/01/2016 17:34 |
| 482 | MGP-I11 | Evolution | Nouveau | Normal | Phase 1 | Bruno STEVANT | 25/01/2016 17:34 |
| 466 | MGP-I11 | Evolution | Nouveau | Normal | Dossier d'analyse technique et d'architecture | Sokhna KANDJI | 01/02/2016 11:41 |
| 463 | MGP-I11 | Evolution | Nouveau | Normal | Conception | | 01/02/2016 11:45 |
| 473 | MGP-I11 | Evolution | Nouveau | Normal | Algo 2: Angle de vue | | 25/01/2016 18:03 |
| 477 | MGP-I11 | Evolution | Nouveau | Normal | Algo 2: Angle de vue | | 25/01/2016 18:02 |
| 476 | MGP-I11 | Evolution | Nouveau | Normal | Algo 1 Distance Cible - Vidéaste | | 25/01/2016 18:01 |